HISTORIAL / SUPERVISIÓN

Historial de supervisión

Proyecto demo Grupo 8 · Taller Integrador 1. Cortes guardados en PostgreSQL, del más antiguo al más reciente.

Reporte emitido el 10/11/2026, 11:19:35 a. m. (hora de Lima). Cada corte corresponde al fin del día indicado.

Cortes del proyecto

3 cortes

FECHA DE CORTE	I1	I2	I3	I4	ALERTAS	VALIDACIÓN CP-17
06/10/2026	50 %	50 %	0	0	0	Sin ejecutar
12/10/2026	40 %	60 %	4	0	6 (R1: 4, R2: 2)	Sin ejecutar
10/11/2026	40 %	60 %	12	29	20 (R1: 12, R2: 6, R3: 1, R4: 1)	PASS · 1.2 s

I1: Tareas completadas · I2: Tareas pendientes · I3: Tareas vencidas · I4: Días sin actividad. R1: Tarea vencida · R2: Tarea en curso sin ediciones · R3: Repositorio sin commits · R4: Carpeta de Drive sin cambios.

Comparación entre cortes

INDICADOR	12/10/2026	10/11/2026	CAMBIO
Tareas completadas (I1)	40 %	40 %	sin cambio
Tareas pendientes (I2)	60 %	60 %	sin cambio
Tareas vencidas (I3)	4	12	+8
Días sin actividad (I4)	0	29	+29
Alertas	6 (R1: 4, R2: 2)	20 (R1: 12, R2: 6, R3: 1, R4: 1)	+14